

**UNIONCAMERE****OGGETTO:** VARIE

**TITOLO** CUP G34D22001900001 – CIG 9476335706 - Ecoter S.r.l. – modifica ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 del contratto avente ad oggetto l'affidamento per servizi specialistici alla valutazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della sub misura B2 "turismo, cultura, sport e inclusione" del programma unitario di intervento – interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del piano nazionale complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza – euro 414.816,59 iva inclusa

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

#### **VISTI**

- lo Statuto dell'Unioncamere approvato con D.M. dell'11 maggio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 226, comma 2, ai sensi del quale il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso, ovvero alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha acquistato efficacia;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- la delibera dell'Assemblea n. 13 del 29 ottobre 2024, che ha approvato le linee annuali dell'attività e il bilancio di previsione 2025 di Unioncamere;
- la determinazione del Segretario generale dell'Unioncamere n. 208 del 7/11/2025 con cui è stato disposto il terzo aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2027;
- i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio n. 1/2009, n. 2/2010 e s.m.i.;
- l'ordine di servizio n. 15 del 15 ottobre 2025 relativo all'aggiornamento dell'individuazione dei dipendenti di Unioncamere in grado di assolvere alle funzioni di RUP;

#### **CONSIDERATO CHE**



- con Determina del Segretario Generale n. 75 del 4 aprile 2023, l'Unioncamere ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico alla valutazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della sub Misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" del programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (CIG 9476335706), in favore del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituendo tra Ecoter S.r.l. (mandataria) e DELOITTE CONSULTING S.r.l. (mandante);
- in data 01/08/2023, a seguito di Determina del Segretario Generale n. 134 del 23/06/2023, l'Unioncamere ha stipulato, con il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito tra i suddetti Ecoter S.r.l. (mandataria) e DELOITTE CONSULTING S.r.l. (mandante), giusto atto a rogito notaio Roberta Mori del 23 giugno 2023, (di seguito per brevità anche "Aggiudicatario"), il contratto per l'affidamento di cui sopra, acquisito controfirmato con prot. 19513 del 02/08/2023 e che lo stesso è attualmente in corso di esecuzione;
- l'Aggiudicatario ha assicurato e sta assicurando l'esecuzione dei servizi previsti nel contratto, entro l'importo massimo di euro 2.000.080 IVA esclusa, pari a euro 2.440.097,60 IVA inclusa, da concludersi entro la data del 31/12/2026, alle condizioni del contratto stesso, integralmente accettate dallo stesso Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha trasmesso, in data 22/10/2025, al Responsabile Unico del Procedimento una Relazione illustrativa, recante specifica e motivata rappresentazione delle ragioni che renderebbero opportuno disporre una modifica del contratto in questione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- tale esigenza sarebbe correlata a circostanze non prevedibili, almeno nella intensità in cui si sono manifestate, al momento della stipula del contratto, che afferiscono, da un lato, alle numerose richieste di variazioni e di integrazioni documentali, resesi necessarie per venire incontro alle esigenze dei beneficiari, in genere non compiutamente attrezzati sotto il profilo tecnico, che hanno comportato un maggiore impegno del Gruppo di lavoro sia nelle istruttorie della stessa istanza sia nel maggior supporto diretto offerto ai beneficiari stessi, sia pubblici che privati, anche su sollecitazione delle amministrazioni titolari della sub Misura B2;
- dall'analisi condotta *per tabulas* dal Direttore dell'esecuzione del contratto emerge, infatti, un impegno già sostenuto da parte del gruppo di lavoro, in termini di giornate uomo, molto elevato rispetto alla stima effettuata preliminarmente, sulla base di quanto dichiarato dall'aggiudicatario nella "Relazione tecnica dei servizi offerti", con la conseguente esigenza – per portare a termine efficacemente le attività – di implementare detto effort, partendo dalle attività sin'ora svolte dall'aggiudicatario e proiettando l'impegno ulteriore che, in prospettiva, lo stesso è tenuto a sostenere in esecuzione dell'appalto sino al termine dello stesso;
- il Direttore dell'esecuzione ha, pertanto, proposto al RUP di procedere ad una modifica del contratto e, tenuto conto che l'importo stimato delle prestazioni aggiuntive è stato congruito in euro 340.013,60 Iva esclusa, la modifica in questione risulterebbe rientrante nel limite di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, a tenore del quale *"qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione*



*delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, (l'Amministrazione) può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";*

- il RUP, condivisa la proposta di cui sopra, ha ritenuto di autorizzare (cfr. nota del 13/11/2025) la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- le attività da realizzare si pongono come naturale prosecuzione delle azioni previste all'interno del citato contratto sottoscritto con Ecoter S.r.l. in data 01/08/2023 e, pertanto, la natura generale del negozio in essere non viene alterata dalla citata modifica;
- tale soluzione è maggiormente idonea, rispetto all'indizione di autonoma procedura di affidamento, a garantire, oltre all'unitarietà di gestione, anche il rispetto dei principi di efficacia, tempestività ed economicità dell'affidamento;
- i suddetti principi di economicità, efficacia e tempestività impongono l'uso ottimale delle risorse da impiegare nell'esecuzione del contratto, la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati, nonché l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- l'aumento di prezzo oggetto della presente determinazione non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- la documentazione è agli atti dell'Ufficio "Programma nazionale complementare Sisma 2008-2016";

#### **DETERMINA**

- di approvare la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della Relazione illustrativa presentata dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 22/10/2025 e, conseguentemente, disporre una modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, del contratto avente ad oggetto servizi specialistici alla valutazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della sub misura B2 "turismo, cultura, sport e inclusione" del programma unitario di intervento – interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del piano nazionale complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza;
- di approvare l'allegato Atto di sottomissione;
- di dar corso agli adempimenti di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- di quantificare il corrispettivo previsto per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive in euro 414.816,59 Iva inclusa;
- di far gravare a tale scopo l'importo di euro 414.816,59 IVA inclusa nell'ambito dell'azione 25A17402 Oneri bandi sisma 2022-2026 COF del Bilancio 2025 di Unioncamere che presenta la necessaria disponibilità;



UNIONCAMERE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Giuseppe Tripoli