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UNIONCAMERE

Atto aggiuntivo al contratto avente ad oggetto la progettazione delle opere di

messa in sicurezza, manutenzione e consolidamento del Villino Maccari e Piazza

Sallustio n. 21

CIG BO9C910FD5

Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede legale in Piazza
Sallustio n. 21 - 00187 Roma (Partita IVA 01000211001) rappresentata nel presente atto
dal Vice - Segretario Generale Dott. Alberto Caporale (nel prosieguo “Unioncamere”);

e

Baglioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

CONSIDERATO CHE

con determinazione dirigenziale n. 27 del dell’8 febbraio 2024 sono stati affidati, ai sensi
dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, alla Baglioni S.r.l. i lavori in somma urgenza, da
eseguirsi sulla parete est dell'immobile denominato “Villino Maccari” e sulle pareti nord
e sud dell'immobile denominato “Villino Adrianeo”. ubicati presso la sede di Unioncamere
di Piazza Sallustio n. 21, per un importo pari ad euro 138.441,00 IVA esclusa;

in data 25 marzo 2024 si & proceduto alla stipula del contratto, attualmente in corso di
esecuzione;

in data 3 settembre 2024, a seguito di eventi atmosferici di notevole portata che si sono
verificati nella citta di Roma, sono stati riscontrati dei distacchi dei laterizi dal decoro
del marcapiano tra il piano secondo e il piano terrazza del Villino Maccari, bene culturale
tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, e al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi alla
pubblica incolumita, & stato interdetto I’'accesso alle aree interessate da detti episodi;

all’esito di apposito sopralluogo tecnico condotto dal Direttore dei lavori, Geom. Fabrizio
Zirino, € emersa la necessita di attuare in tempi brevi un intervento di messa in
sicurezza, anche al fine di salvaguardare lo stato di conservazione dei beni e tutelare
coloro che si trovino a transitare nella loro prossimita;

in particolare, secondo quanto rappresentato dal professionista nella perizia tecnica
trasmessa, tenuto conto dello stato dei laterizi, & emersa la necessita di dare tempestivo
corso ad una verifica dello stato di manutenzione dei marcapiani con piattaforma aerea
e ripristino delle parti cadenti sia nell'area pubblica, ricadente su strada comunale, sia
nell'area privata, di proprieta dell’Ente cosi anche da costatare I'intera manutenzione
delle parti di facciata poste ai piani 1,2 e 3 del Villino Maccari;

rilevato lo stato d’'urgenza e le cause che I'lhanno provocata si &€, quindi, proceduto, ad
attivare la procedura d’'urgenza di cui all’'art. 27 del D.Lgs. n. 42 del 2004, previa
comunicazione alla Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali;
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— lart. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 35/2023, rubricato “Modifica dei contratti in
corso di esecuzione”, stabilisce che “i contratti di appalto possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...] c) per le varianti in
corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante”;

— tenuto conto delle circostanze sopra rappresentate e dell'imprevisto e imprevedibile
distacco di laterizi, dovuto agli straordinari eventi atmosferici verificatisi, si ritengono
sussistenti nella specie i presupposti di cui al richiamato art. 120, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 36/2023, con conseguente necessita di disporre una modifica del contratto in
essere con la Baglioni S.r.l.;

— con determinazione dirigenziale n. 275 del 19.09.2024 si & proceduto alla modifica ai
sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 del contratto avente ad
oggetto i lavori in somma urgenza, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, da
eseguirsi sulla parete est dell'immobile denominato “Villino Maccari” e sulle pareti nord
e sud dell'immobile denominato “Villino Adrianeo” ubicati presso la sede di Unioncamere
di Piazza Sallustio n. 21 dell’art. ad una modifica del contratto stipulato con Baglioni
s.r.l. per un importo di euro 10.062,03 oltre IVA;

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto della variante

Lavori di messa in sicurezza dei laterizi dal decoro lungo il marcapiano tra il piano secondo
e il piano terrazza del “Villino Maccari”.

Articolo 2
Importo della variante

L'importo della presente variante & di euro 10.062,03 oltre IVA.

Articolo 3
Rinvio
Per quanto qui non disciplinato resta fermo quanto stabilito con TD Me.PA. n. 4116517 tra
Unioncamere e I'Appaltatore.
Si prega di restituire il presente sottoscritto per accettazione.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Caporale
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