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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
ggL ggC dataIniziale data Finale

1 1 17/01/2024  17/01/2024
17/01/2024 | 18/01/2024
17/01/2024 | 17/01/2024
18/01/2024 | 18/01/2024
18/01/2024 | 19/01/2024
22/01/2024 | 22/01/2024
15/03/2024 | 15/03/2024
21 29 16/02/2024  15/03/2024
19 27 25/01/2024  20/02/2024
7 11  26/01/2024  05/02/2024
10 14 06/02/2024 = 19/02/2024
20 28  14/02/2024  12/03/2024
15 21 23/01/2024  12/02/2024
32 44 25/01/2024  08/03/2024
20 26 29/01/2024 | 23/02/2024
12 16  22/01/2024  06/02/2024
18 24 07/02/2024 = 01/03/2024
12 16 22/01/2024  06/02/2024
34 46 22/01/2024  07/03/2024
27 37 24/01/2024 | 29/02/2024
24 34 25/01/2024  27/02/2024
22 30  24/01/2024 | 22/02/2024
26 36 24/01/2024  28/02/2024
26 36  23/01/2024 | 27/02/2024
22 30 24/01/2024  22/02/2024

FASI DI LAVORO

N
-

[S01.01.002.25] Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materia ... regante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
[S01.01.002.24.a] Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... zzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
[S01.01.002.24.b] Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
[S01.01.003.01.a] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.
[S01.01.003.01.b] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

[S01.01.003.03.a] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.

= = N = = N
= = N = = N

[S01.01.003.03.b] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
[025021a] Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolment ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario
[025022a] Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario
[025026] Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastic ... alla preparazione della superficie prima dell'applicazione
[025027d] Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione ... una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un m2
[NP 01] Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di ... tivi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto::
[025032] Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparec ... ra preventiva delle fenditure da valutare al metro lineare
[025033a] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... eventuali elementi mancanti: a- paramento in opera incerta
[025033b] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... tuali elementi mancanti: b- paramento in cortina laterizia
[025033c] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... ntuali elementi mancanti: c- paramento in opus reticolatum
[025034a] Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento m ... a - con resine bicomponenti 0 malta idraulica premiscelata
[025036¢] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... to, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti)
[025036b] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... al m2 di intervento, per infestazioni scarsamente radicate
[025038a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni
[025038c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... ¢ - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo
[025039] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... on spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne...

[025042a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ... aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione
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[025044a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... assorbenti idonei: a - in sospensione con carte assorbenti
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Tabella Analitica Gantt
13 17 22/01/2024 07/02/2024

14 20 07/02/2024 = 26/02/2024
30 40 22/01/2024 | 01/03/2024
14 18  23/01/2024 = 09/02/2024
15 19  12/02/2024  01/03/2024
28 38 23/01/2024  29/02/2024
15 19  22/01/2024 = 09/02/2024
14 18  12/02/2024 = 29/02/2024
14 18 22/01/2024  08/02/2024
16 22 09/02/2024 = 01/03/2024
5 5 29/01/2024  02/02/2024
10 12 05/02/2024  16/02/2024
8 10 24/01/2024  02/02/2024
14 18 05/02/2024  22/02/2024
8  24/01/2024  31/01/2024
21 29  26/01/2024 | 23/02/2024
15 19  29/01/2024 = 16/02/2024
5 5 29/01/2024 = 02/02/2024
15 19  05/02/2024 = 23/02/2024
5 5 26/02/2024  01/03/2024
10 12 05/02/2024  16/02/2024
7 9 29/01/2024  06/02/2024
10 12 05/02/2024  16/02/2024
10 14  16/02/2024 = 29/02/2024
3 17/01/2024 | 19/01/2024
4 22/01/2024 | 25/01/2024
1 17/01/2024 | 17/01/2024
11 12/02/2024 | 22/02/2024
13 16/02/2024 | 28/02/2024

[025049¢e] Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interv ... esinosi non solubili: e - di superficie superiore a 50 dm2
[025058a] Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la prote ... ircostante: catene antiche in vista: a in buone condizioni
[025061b] Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica

[025062a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.

[025063a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.

[025064b] Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro ... essata: b - su un m2 interessato dal fenomeno entro il 30%
[025067a] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... eventuali residui dalle superfici circostanti: a - liscia.

[025067b] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... b - con stilatura ad imitazione della tessitura originaria
[025071b] Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... conformazione con pezzame lapideo e sigillatura dei giunti
[055010b] Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su ... i alla protezione delle superfici circostanti: b - esterno

[055014b] Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo ... mozione di colla dalla superficie: b - in pareti verticali

[055015b] Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante im ... fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m2, da valutare al m2
[055022a] Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into ... entro il 30%, da valutare al m2, con: a - malta idraulica
[055032a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni.
[055032c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... ¢ - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo
[055033a] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... saggina, irroratori, spugne a- per superfici poco lavorate
[055034a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ... aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione
[055035a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... eressati dal fenomeno: a - in sospensione carta assorbente
[055041] Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute ... nsioni che interessano la superficie entro il 30% di un m2

[NP 01 MACC] Smontaggio a inizio cantiere e rimontaggio a fine cantier ... sserella per disabili posta in prossimita della parete EST
[025017] Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di p ... e provvisionali necessarie, valutata a giornata di lavoro.

[025023] Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base ... el fenomeno entro il dm2, da valutare a singolo intervento
[A08.01.013] Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi | ... abilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista
[A08.01.016.c] Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione ... etrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno
[S01.01.001.07.a] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricat ... 95 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
[S01.01.001.07.b] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricat ... cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.
[S01.03.001.01] Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da con ... nghezza m 1,50 e sei capicorda. Fornitura e posa in opera.

[A08.01.032.c] Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm
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[A08.01.033.a] Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... ompresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm
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Tabella Analitica Gantt

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Durata

Settimana 1

Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

2111 [2]3]

41567 [ 8]9[10[11[12[13[14 15[ 16 [17 118 [19 [ 20 [ 21 [22 [ 23 [ 24 [25[26 [ 27 [ 28 [ 29|30 [31[32][33]|34]35] 36|

[S01.01.002.25] Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in m 19 Z1 -

[S01.01.002.24.a] Box in lamiera per deposito attrezzature e materi. 29 Z1 _

[S01.01.002.24.b] Box in lamiera per deposito attrezzature e materi 19 Z1 -

[S01.01.003.01.a] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in ° 19 Z1 -

[S01.01.003.01.b] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in 29 Z1 _

[S01.01.003.03.a] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizz: 29 Z1 -

[S01.01.003.03.b] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizz: 219 Z1 _
[025021a] Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolment 19¢ 21 —
[025022a] Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti . 79 Z1 _

[025026] Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastic .. 109 Z1 _

[025027d] Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione 2049 Z1 _
[NP 01] Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomenidi ... ti 1549 Z1 —

[025032] Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparec . 32¢ 21 —
[025033a] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con el¢ 2049 Z1 —
[025033b] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con elt 12 g Z1 _

[025033c] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con el 189 Z1 _
[025034a] Ristabilimento della resistenza meccanica del paramentc 129 Z1 _

[025036¢] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimoz | 34 g z+ KN
[025036b] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimoz | 27 g s ]
[025038a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et .. 24 g 21 —
[025038c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et .. 22g Z1 —
[025039] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol .. | 26 g z1 I ——
[025042a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion .. | 26 g z+1 [ ——
[025044a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... 22 ¢ Z1 —
[025049¢] Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante inte 13 ¢ Z1 —

[025058a] Trattamento per I'arresto dell'ossidazione o per la prote .. 14 g Z1 _
[025061b] Stuccatura con malta nei casi di fessurazion, fratturazi .. | 30 z1 I ——
[025062a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... 14 g Z1 —

[025063a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... 159 21 _
[025064b] Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro 28 ¢ Z1 —
[025067a] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari 15¢ Z1 —

[025067b] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari 14 g Z1 _
[025071b] Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc . 14 g Z1 —

[055010b] Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su .. 169 Z1 _
[055014b] Puntellatura prowvisoria di parti d'intonaco in pericolo ... r 59 Z1 _
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Nome attivita Durata

21111 ]l2[3]4]5 167 ][8]9]10[11[12[13[14[15[16 1718119 [20 [ 21 [ 22 [23 [24 [25[26 [27 [ 28 [29[30 [31[32[33[341]35]36]

[055015b] Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante im | 10 g s

[055022a] Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into 8¢ Z1 _

[065032a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi ofe et .. | 14 g z+1 I —

[055032c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et .. 69 Z1 _

[065033a] Rimozione di depositi superficiali coerenti  macchie sol . | 21g z+ I ——

[055034a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion .. | 15 z+ |

[055035a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... 59 Z1 _

[055041] Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute ... | 159 z+ |

[NP 01 MACC] Smontaggio a inizio cantiere e rimontaggio a fine car 59

[025017] Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto dip .. 10g9 Z1 _

[025023] Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a bas 79 Z1 _

[A08.01.013] Revisione del solo manto di copertura di tetto compres 109 Z1 _

[A08.01.016.c] Revisione della linea di gronda comprendente la rim 109 Z1 _

[S01.01.001.07.a] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile pref 3g z/ |
[S01.01.001.07.b] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile pret 4g z\
[S01.03.001.01] Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito d¢ 19 Z1 -

[A08.01.032.c] Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, ¢ 9g Z1 _

[A08.01.033.a] Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spess 99 Z1 _

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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Settimana 7

Settimana 8

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

Settimana 12

Settimana 13

37 [ 38 | 39 | 40

41 [ 42 [ 43 [ 44 [ 45 [ 46 | 47

48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68

69 [ 70 [ 71 [ 72173174175

76 | 77 [ 78 [ 79 [ 80 | 81 | 82

83 84 [ 85|86 |87 | 88|

N
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Settimana 7

Settimana 8

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

Settimana 12

Settimana 13

37 [ 38 | 39 | 40

41 [ 42 [ 43 [ 44 [ 45 ] 46 | 47

48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68

69 [ 70 [ 71 [ 72173174175

76 | 77 [ 78 [ 79 [ 80 | 81 | 82

83 84 [ 85|86 |87 | 88|
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