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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

[S01.01.002.25] Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materia ... regante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. 1 E 1 1 17/01/2024 17/01/2024

[S01.01.002.24.a] Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... zzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 1 E 2 2 17/01/2024 18/01/2024

[S01.01.002.24.b] Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. 1 E 1 1 17/01/2024 17/01/2024

[S01.01.003.01.a] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ...  tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. 1 E 1 1 18/01/2024 18/01/2024

[S01.01.003.01.b] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. 1 E 2 2 18/01/2024 19/01/2024

[S01.01.003.03.a] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in  ...  tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. 1 E 1 1 22/01/2024 22/01/2024

1 E 1 1 15/03/2024 15/03/2024

[S01.01.003.03.b] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in  ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. 1 E 21 29 16/02/2024 15/03/2024

[025021a] Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolment ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario 1 E 19 27 25/01/2024 20/02/2024

[025022a] Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti  ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario 1 E 7 11 26/01/2024 05/02/2024

[025026] Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastic ... alla preparazione della superficie prima dell'applicazione 1 E 10 14 06/02/2024 19/02/2024

[025027d] Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione  ...  una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un m2 1 E 20 28 14/02/2024 12/03/2024

[NP 01] Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di  ... tivi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto:: 1 E 15 21 23/01/2024 12/02/2024

[025032] Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparec ... ra preventiva delle fenditure da valutare al metro lineare 1 E 32 44 25/01/2024 08/03/2024

[025033a] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... eventuali elementi mancanti: a- paramento in opera incerta 1 E 20 26 29/01/2024 23/02/2024

[025033b] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... tuali elementi mancanti: b- paramento in cortina laterizia 1 E 12 16 22/01/2024 06/02/2024

[025033c] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... ntuali elementi mancanti: c- paramento in opus reticolatum 1 E 18 24 07/02/2024 01/03/2024

[025034a] Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento m ... a - con resine bicomponenti o malta idraulica premiscelata 1 E 12 16 22/01/2024 06/02/2024

[025036c] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... to, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti) 1 E 34 46 22/01/2024 07/03/2024

[025036b] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... al m2 di intervento, per infestazioni scarsamente radicate 1 E 27 37 24/01/2024 29/02/2024

[025038a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni 1 E 24 34 25/01/2024 27/02/2024

[025038c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... c - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo 1 E 22 30 24/01/2024 22/02/2024

[025039] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... on spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne... 1 E 26 36 24/01/2024 28/02/2024

[025042a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ...  aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione 1 E 26 36 23/01/2024 27/02/2024

[025044a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... assorbenti idonei: a - in sospensione con carte assorbenti 1 E 22 30 24/01/2024 22/02/2024
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[025049e] Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interv ... esinosi non solubili: e - di superficie superiore a 50 dm2 1 E 13 17 22/01/2024 07/02/2024

[025058a] Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la prote ... ircostante: catene antiche in vista: a in buone condizioni 1 E 14 20 07/02/2024 26/02/2024

[025061b] Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica 1 E 30 40 22/01/2024 01/03/2024

[025062a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ...  pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari. 1 E 14 18 23/01/2024 09/02/2024

[025063a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ...  pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari. 1 E 15 19 12/02/2024 01/03/2024

[025064b] Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro ... essata: b - su un m2 interessato dal fenomeno entro il 30% 1 E 28 38 23/01/2024 29/02/2024

[025067a] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... eventuali residui dalle superfici circostanti: a - liscia. 1 E 15 19 22/01/2024 09/02/2024

[025067b] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... b - con stilatura ad imitazione della tessitura originaria 1 E 14 18 12/02/2024 29/02/2024

[025071b] Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... conformazione con pezzame lapideo e sigillatura dei giunti 1 E 14 18 22/01/2024 08/02/2024

[055010b] Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su ... i alla protezione delle superfici circostanti: b - esterno 1 E 16 22 09/02/2024 01/03/2024

[055014b] Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo  ... mozione di colla dalla superficie: b - in pareti verticali 1 E 5 5 29/01/2024 02/02/2024

[055015b] Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante im ...  fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m2, da valutare al m2 1 E 10 12 05/02/2024 16/02/2024

[055022a] Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into ...  entro il 30%, da valutare al m2, con: a - malta idraulica 1 E 8 10 24/01/2024 02/02/2024

[055032a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni. 1 E 14 18 05/02/2024 22/02/2024

[055032c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... c - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo 1 E 6 8 24/01/2024 31/01/2024

[055033a] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... saggina, irroratori, spugne a- per superfici poco lavorate 1 E 21 29 26/01/2024 23/02/2024

[055034a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ...  aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione 1 E 15 19 29/01/2024 16/02/2024

[055035a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... eressati dal fenomeno: a - in sospensione carta assorbente 1 E 5 5 29/01/2024 02/02/2024

[055041] Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute ... nsioni che interessano la superficie entro il 30% di un m2 1 E 15 19 05/02/2024 23/02/2024

[NP 01 MACC] Smontaggio a inizio cantiere e rimontaggio a fine cantier ... sserella per disabili posta in prossimità della parete EST 1 E 5 5 26/02/2024 01/03/2024

[025017] Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di p ... e provvisionali necessarie, valutata a giornata di lavoro. 1 E 10 12 05/02/2024 16/02/2024

[025023] Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base  ... el fenomeno entro il dm2, da valutare a singolo intervento 1 E 7 9 29/01/2024 06/02/2024

[A08.01.013] Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi l ... abilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista 1 E 10 12 05/02/2024 16/02/2024

[A08.01.016.c] Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione ... etrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno 1 E 10 14 16/02/2024 29/02/2024

[S01.01.001.07.a] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricat ... 95 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 1 E 3 3 17/01/2024 19/01/2024

[S01.01.001.07.b] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricat ... cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. 1 E 4 4 22/01/2024 25/01/2024

[S01.03.001.01] Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da con ... nghezza m 1,50 e sei capicorda. Fornitura e posa in opera. 1 E 1 1 17/01/2024 17/01/2024

[A08.01.032.c] Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm 1 E 9 11 12/02/2024 22/02/2024

[A08.01.033.a] Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... ompresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm 1 E 9 13 16/02/2024 28/02/2024
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) =

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

[S01.01.002.25] Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materia ... regante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.1 g

[S01.01.002.24.a] Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... zzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.2 g

[S01.01.002.24.b] Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.1 g

[S01.01.003.01.a] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ...  tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.1 g

[S01.01.003.01.b] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.2 g

[S01.01.003.03.a] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in  ...  tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.2 g

[S01.01.003.03.b] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in  ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.21 g

[025021a] Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolment ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario19 g

[025022a] Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti  ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario7 g

[025026] Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastic ... alla preparazione della superficie prima dell'applicazione10 g

[025027d] Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione  ...  una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un m220 g

[NP 01] Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di  ... tivi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto::15 g

[025032] Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparec ... ra preventiva delle fenditure da valutare al metro lineare32 g

[025033a] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... eventuali elementi mancanti: a- paramento in opera incerta20 g

[025033b] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... tuali elementi mancanti: b- paramento in cortina laterizia12 g

[025033c] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... ntuali elementi mancanti: c- paramento in opus reticolatum18 g

[025034a] Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento m ... a - con resine bicomponenti o malta idraulica premiscelata12 g

[025036c] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... to, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti)34 g

[025036b] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... al m2 di intervento, per infestazioni scarsamente radicate27 g

[025038a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni24 g

[025038c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... c - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo22 g

[025039] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... on spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne...26 g

[025042a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ...  aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione26 g

[025044a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... assorbenti idonei: a - in sospensione con carte assorbenti22 g

[025049e] Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interv ... esinosi non solubili: e - di superficie superiore a 50 dm213 g

[025058a] Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la prote ... ircostante: catene antiche in vista: a in buone condizioni14 g

[025061b] Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica30 g

[025062a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ...  pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.14 g

[025063a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ...  pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.15 g

[025064b] Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro ... essata: b - su un m2 interessato dal fenomeno entro il 30%28 g

[025067a] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... eventuali residui dalle superfici circostanti: a - liscia.15 g

[025067b] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... b - con stilatura ad imitazione della tessitura originaria14 g

[025071b] Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... conformazione con pezzame lapideo e sigillatura dei giunti14 g

[055010b] Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su ... i alla protezione delle superfici circostanti: b - esterno16 g

[055014b] Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo  ... mozione di colla dalla superficie: b - in pareti verticali5 g
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Nome attività Durata

[055015b] Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante im ...  fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m2, da valutare al m210 g

[055022a] Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into ...  entro il 30%, da valutare al m2, con: a - malta idraulica8 g

[055032a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni.14 g

[055032c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... c - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo6 g

[055033a] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... saggina, irroratori, spugne a- per superfici poco lavorate21 g

[055034a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ...  aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione15 g

[055035a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... eressati dal fenomeno: a - in sospensione carta assorbente5 g

[055041] Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute ... nsioni che interessano la superficie entro il 30% di un m215 g

[NP 01 MACC] Smontaggio a inizio cantiere e rimontaggio a fine cantier ... sserella per disabili posta in prossimità della parete EST5 g

[025017] Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di p ... e provvisionali necessarie, valutata a giornata di lavoro.10 g

[025023] Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base  ... el fenomeno entro il dm2, da valutare a singolo intervento7 g

[A08.01.013] Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi l ... abilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista10 g

[A08.01.016.c] Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione ... etrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno10 g

[S01.01.001.07.a] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricat ... 95 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.3 g

[S01.01.001.07.b] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricat ... cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.4 g

[S01.03.001.01] Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da con ... nghezza m 1,50 e sei capicorda. Fornitura e posa in opera.1 g

[A08.01.032.c] Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm9 g

[A08.01.033.a] Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... ompresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm9 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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