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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Risanamento Conservativo

Interventi di somma urgenza da eseguire nelle facciate degli immobili di
proprieta del'UNIONCAMERE e precisamente parte Nord e Sud "Villino

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Adrianeo" e parete Est " Villino Maccari"

139°824,74 euro

1 (previsto)

3 (massimo presunto)
250 uomini/giorno

18/01/2024
31/03/2024
74

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

DATI COMMITTENTE:

Piazza Sallustio, 21

00195

Roma (Roma.)
06.4704298 06.4704298

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Partita IVA:
Codice Fiscale:

UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

00195

Roma (RM)

06.4704298 06.4704298

Alberto CAPORALE
Dirigente

Piazza Sallustio, 21

00195

Roma (RM)

06.4704298 06.4704298
01000211001
01000211001

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Fabrizio ZIRINO

Geometra

Via Giovanni SGAMBATI, 16
00052

Cerveteri (RM)

06.87564061 06.87564061
geom.fabriziozirino@virgilio.it
ZRNFRZ75B04H501T
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Partita IVA: 07506401004

Data conferimento incarico: 31/07/2023

Data revoca incarico: 31/03/2024

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Fabrizio ZIRINO

Qualifica: Geometra

Indirizzo: Via Giovanni SGAMBATI, 16
CAP: 00052

Citta: Cerveteri (RM)

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Data conferimento incarico:
Data revoca incarico:

Responsabile dei Lavori:

06.87564061 06.87564061
geom.fabriziozirino@virgilio.it
ZRNFRZ75B04H501T
07506401004

31/07/2023

31/03/2024

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Data conferimento incarico:
Data revoca incarico:

Alberto CAPORALE
Dirigente

Piazza Sallustio, 21

00195

Roma (RM)

06.4704298 06.4704298
economato@unioncamere.it
01000211001
01000211001

02/01/2020

31/12/2025

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Data conferimento incarico:
Data revoca incarico:

Fabrizio ZIRINO

Geometra

Via Giovanni SGAMBATI, 16
00052

Cerveteri (RM)

06.87564061 06.87564061
geom.fabriziozirino@virgilio.it
ZRNFRZ75B04H501T
07506401004

31/07/2023

31/03/2024

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Data conferimento incarico:
Data revoca incarico:

Fabrizio ZIRINO

Geometra

Via Giovanni SGAMBATI, 16
00052

Cerveteri (RM)

06.87564061 06.87564061
geom.fabriziozirino@virgilio.it
ZRNFRZ75B04H501T
07506401004

31/07/2023

31/03/2024

Interventi di somma urgenza da eseguire nelle facciate degli immobili di proprieta dellUNIONCAMERE e precisamente parte Nord e Sud

"Villino Adrianeo" e parete Est " Villino Maccari" - Pag.



IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
FIRIMNO Fabrizio

Direttore dei Lavori
ZIRIMNG Fabrizio

Impresa affidataria
IMPRESE

COMMITTENTE

UMIOMCAMERE
RdL

CAPORALE Alberto

CSP
FIRIMO Fabrizio

CSE
ZIRIMNO Fabrizio

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrivere il contesto in cui € collocata l'area del cantiere.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 2]

L'area di cantiere si trova all'interno di una proprieta privata

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrivere sinteticamente 1'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 3]

Trattasi di opera di restauro delle facciate di un manufatto risalente all'epoca romana e di messa in sicurezza di un altro corpo
di fabbrica risalente alla stessa epoca

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato
XV.2, dovra riguardare i seguenti aspetti:
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Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del
cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, 1'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, trasmessi
dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, di viabilita ad elevata
percorrenza, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per 1'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di
materiali dall'alto, ecc);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. ¢)]

Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovra essere inserita una breve
descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potra rinviarsi ad essa
nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Area privata

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

non ci sono fattori esterni che possono comportare i rischi per il cantiere

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

non ci sono rischi che le lavorazioni di cantiere comportano all'area circostante

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

non ci sono particolari caratteristiche idrogeologiche

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosita, e le necessarie misure preventive, relative
all'organizzazione del cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovra riguardare, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi di almeno 1 seguenti aspetti:

a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi ¢ le segnalazioni;

b) servizi igienico-assistenziali;

c) viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS);

) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e coordinamento delle
attivita);

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
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i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

1) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Caduta con dislivello.

Carichi sospesi.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Protezione obbligatoria per gli occhi.
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Pronto soccorso.

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[S01.01.002.25] Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in
materia ... regante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.

[S01.01.002.24.a] Box in lamiera per deposito attrezzature e
materiali. For ... zzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

[S01.01.002.24.b] Box in lamiera per deposito attrezzature e
materiali. For ... area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o
frazione.

[S01.01.003.01.a] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in
tubolar ... tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.

[S01.01.003.01.b] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in
tubolar ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

[S01.01.003.03.a] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato
realizzato in ... tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.

[S01.01.003.03.b] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato
realizzato in ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite.

Interventi di somma urgenza da eseguire nelle facciate degli immobili di proprieta dellUNIONCAMERE e precisamente parte Nord e Sud
"Villino Adrianeo" e parete Est " Villino Maccari" - Pag.




[025021a] Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolment
... | paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario

[025022a] Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti
... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario

[025026] Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastic
... alla preparazione della superficie prima dell'applicazione

[025027d] Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione
. _una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un m2

[NP 01] Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di ...
tivi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto::

[025032] Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparec
... r'a preventiva delle fenditure da valutare al metro lineare

[025033a] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con
ele ... eventuali elementi mancanti: a- paramento in opera incerta

[025033b] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con
ele ... tuali elementi mancanti: b- paramento in cortina laterizia

[025033c] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con
ele ... ntuali elementi mancanti: c- paramento in opus reticolatum

[025034a] Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento
m ... a - con resine bicomponenti o malta idraulica premiscelata
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[025036¢] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi
... t0, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti)

[025036b] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi
... al m2 di intervento, per infestazioni scarsamente radicate

[025038a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et
... ZZO O con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni

[025038c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et
... C - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo

[025039] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ...
on spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne...

[025042a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion
. aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione

[025044a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ...
assorbenti idonei: a - in sospensione con carte assorbenti

[025049e] Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante
interv ... esinosi non solubili: e - di superficie superiore a 50 dm?2

[025058a] Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la prote
... ircostante: catene antiche in vista: a in buone condizioni

[025061b] Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi
... ato di finitura con malta di grassello e/ o calce idraulica
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[025062a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali
... pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.

[025063a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali
... pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.

[025064b] Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro
... @ssata: b - su un m2 interessato dal fenomeno entro il 30%

[025067a] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari
... eventuali residui dalle superfici circostanti: a - liscia.

[025067b] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari
... b - con stilatura ad imitazione della tessitura originaria

[025071b] Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc
... conformazione con pezzame lapideo e sigillatura dei giunti

[055010b] Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su
... i alla protezione delle superfici circostanti: b - esterno

[055014b] Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo ...
mozione di colla dalla superficie: b - in pareti verticali

[055015b] Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante im
... fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m2, da valutare al m2

[055022a] Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed
into ... entro il 30%, da valutare al m2, con: a - malta idraulica
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[055032a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et
... Z0 0 con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni.

[055032c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et
... C = per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo

[055033a] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol
... Saggina, irroratori, spugne a- per superfici poco lavorate

[055034a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion
. aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione

[055035a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ...
eressati dal fenomeno: a - in sospensione carta assorbente

[055041] Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute ...
nsioni che interessano la superficie entro il 30% di un m2

[NP 01 MACC] Smontaggio a inizio cantiere e rimontaggio a fine
cantier ... sserella per disabili posta in prossimita della parete EST

[025017] Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di p
... € provvisionali necessarie, valutata a giornata di lavoro.

[025023] Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a
base ... el fenomeno entro il dm2, da valutare a singolo intervento

[A08.01.013] Revisione del solo manto di copertura di tetto
compresi | ... abilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista
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[A08.01.016.c] Revisione della linea di gronda comprendente la
rimozione ... etrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in
castagno

[S01.01.001.07.a] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile
prefabbricat ... 95 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

[S01.01.001.07.b] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile
prefabbricat ... cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o
frazione.

[S01.03.001.01] Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito
da con ... nghezza m 1,50 e sei capicorda. Fornitura e posa in opera.

[A08.01.032.c] Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato,
comu ... ato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm

[A08.01.033.a] Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello
spessore ... ompresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80
mm

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

In questo raggruppamento andranno considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al
Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle
situazioni di emergenza.

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.

Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 ¢ 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]

Coordinamento utilizzo parti comuni.

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]

Modalita di cooperazione fra le imprese.
Indicare le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
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[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]

Organizzazione delle emergenze.

Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze ¢ di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Le lavorazioni e fasi interferenti sono compatibili senza bisogno di alcuna prescrizione.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Descrizione:
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare
per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

quelli dettati dalla legge in materia

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Descrizione:
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del
RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere.

2

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di Roma - Via Genova tel. 06.46721
Pronto Soccorso tel. 118

Pronto Soccorso: - Ospedale di Policlinico Umberto I tel. 06.49971

CONCLUSIONI GENERALI

Nel presente punto, il tecnico potra aggiungere considerazioni e raccomandazioni conclusive del Piano di Sicurezza.

In particolare, ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC deve contenere anche i seguenti
documenti:

- Planimetrie del cantiere - [ Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];

- Profili altimetrici del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];

- Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. 1) D.Lgs. 81/2008];

- Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) D.Lgs. 81/2008];

- Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008];

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato X VI, D.Lgs. 81/2008].

Con "CerTus" ¢ possibile comporre automaticamente e stampare tutti i documenti previsti in maniera unitaria nella sezione "Gestione
Stampe".

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
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- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);

INDICE

Lavoro pag. 2
Committenti pag. 3
Responsabili pag. 4
Imprese pag. 6
Documentazione pag. 8
Descrizione del contesto in cui & collocata I'area del cantiere pag. 9
Descrizione sintetica dell'opera pag. 10
Area del cantiere pag. 1"
Caratteristiche area del cantiere pag. 12
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere pag. 13
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per I'area circostante pag. 14
Descrizione caratteristiche idrogeologiche pag. 15
Organizzazione del cantiere pag. 16
Segnaletica generale prevista nel cantiere pag. 17
Lavorazioni e loro interferenze pag. 19
* [S01.01.002.25] bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materia ... regante
chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. pag. 19
* [S01.01.002.24.a] box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. for ... zzata.
montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. pag. 19
* [S01.01.002.24.b] box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. for ... area
attrezzata. nolo per ogni mese successivo o frazione. pag. 19
* [S01.01.003.01.a] ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... tiro in alto dei
materiali, per il primo mese o frazione. pag. 19
* [S01.01.003.01.b] ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... te per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite. pag. 19
* [S01.01.003.03.a] ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei
materiali, per il primo mese o frazione. pag. 19
* [S01.01.003.03.b] ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite. pag. 19
» [025021A] rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolment ... i paramento murario:
per tutti i tipi di paramento murario pag. 19
» [025022A] rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti ... i paramento murario:
per tutti i tipi di paramento murario pag. 20
* [025026] Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastic ... alla preparazione della
superficie prima dell'applicazione pag. 20
» [025027D] ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione ... una diffusione del
fenomeno tra il 50% e il 100% in un m2 pag. 20
» [Np 01] ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di ... tivi alla successiva
rimozione degli eccessi di prodotto:: pag. 20
+ [025032] Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparec ... ra preventiva delle
fenditure da valutare al metro lineare pag. 20
» [025033A] riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... eventuali elementi
mancanti: a- paramento in opera incerta pag. 20
» [025033B] riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... tuali elementi
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mancanti: b- paramento in cortina laterizia pag. 20
» [025033C] riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... ntuali elementi
mancanti: c- paramento in opus reticolatum pag. 20
* [025034A] ristabilimento della resistenza meccanica del paramento m ... a - con resine
bicomponenti 0 malta idraulica premiscelata pag. 20
» [025036C] disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... to, per infestazioni
fortemente radicate (tipo rampicanti) pag. 20
» [025036B] disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... al m2 di intervento,
per infestazioni scarsamente radicate pag. 21
» [025038A] disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zzo o con siringhe,
fino ad un massimo di due applicazioni pag. 21
» [025038C] disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... ¢ - per una
applicazione finale a spruzzo senza risciacquo pag. 21
» [025039] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... on spazzolini e
spazzole di saggina, irroratori, spugne... pag. 21
+ [025042A] rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ... aderenza alle superfici
mediante un ciclo di applicazione pag. 21
» [025044A] estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... assorbenti idonei: a - in
sospensione con carte assorbenti pag. 21
» [025049E] rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interv ... esinosi non
solubili: e - di superficie superiore a 50 dm2 pag. 21
» [025058A] trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la prote ... ircostante: catene
antiche in vista: a in buone condizioni pag. 21
» [025061B] stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ato di finitura con
malta di grassello e/o calce idraulica pag. 21
» [025062A] ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... pietra calcarea o
tufacea di piccole dimensioni regolari. pag. 21
» [025063A] ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... pietra calcarea o
tufacea di piccole dimensioni regolari. pag. 22
» [025064B] microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro ... essata: b - su un m2
interessato dal fenomeno entro il 30% pag. 22
» [025067A] risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... eventuali residui dalle
superfici circostanti: a - liscia. pag. 22
» [025067B] risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... b - con stilatura ad
imitazione della tessitura originaria pag. 22
» [025071B] protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... conformazione con
pezzame lapideo e sigillatura dei giunti pag. 22
» [055010B] rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su ... i alla protezione delle
superfici circostanti: b - esterno pag. 22
» [055014B] puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo ... mozione di colla dalla
superficie: b - in pareti verticali pag. 22
» [055015B] ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante im ... fenomeno tra il 30%
ed il 50% in un m2, da valutare al m2 pag. 22
+ [055022A] ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into ... entro il 30%, da
valutare al m2, con: a - malta idraulica pag. 22
+ [055032A] disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zo o con siringhe, fino
ad un massimo di due applicazioni. pag. 22
+ [055032C] disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... ¢ - per una
applicazione finale a spruzzo senza risciacquo pag. 23
+ [055033A] rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... saggina, irroratori,
spugne a- per superfici poco lavorate pag. 23
» [055034A] rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ... aderenza alle superfici
mediante un ciclo di applicazione pag. 23
» [055035A] estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... eressati dal fenomeno:
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a - in sospensione carta assorbente pag. 23
» [055041] Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute ... nsioni che interessano
la superficie entro il 30% di un m2 pag. 23
* [Np 01 macc] smontaggio a inizio cantiere e rimontaggio a fine cantier ... sserella per
disabili posta in prossimita della parete est pag. 23
* [025017] Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di p ... e provvisionali
necessarie, valutata a giornata di lavoro. pag. 23
» [025023] Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base ... el fenomeno entro
il dm2, da valutare a singolo intervento pag. 23
* [A08.01.013] revisione del solo manto di copertura di tetto compresi | ... abilizzati a parte
con i prezzi dei materiali in provvista pag. 23
» [A08.01.016.c] revisione della linea di gronda comprendente la rimozione ... etrale.
palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno pag. 23
» [S01.01.001.07.a] recinzioni e delimitazioni recinzione mobile prefabbricat ... 95 h).
montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. pag. 24
* [S01.01.001.07.b] recinzioni e delimitazioni recinzione mobile prefabbricat ... cm 335 x 195
h). nolo per ogni mese successivo o frazione. pag. 24
* [S01.03.001.01] impianto di terra per cantiere da kw 6, costituito da con ... nghezza m 1,50
e sei capicorda. fornitura e posa in opera. pag. 24
* [A08.01.032.c] canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in
rame dello sviluppo della sezione di 280 mm pag. 24
» [A08.01.033.a] tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... ompresi i gomiti:
in lamiera zincata del diametro di 80 mm pag. 24
Potenza sonora attrezzature e macchine pag. 25
Coordinamento generale del psc pag. 26
Coordinamento delle lavorazioni e fasi pag. 27
Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva pag. 28
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione
tra le imprese/lavoratori autonomi pag. 29
Disposizioni per la consultazione degli rls pag. 30
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori pag. 31
Conclusioni generali pag. 32
Roma, 18/01/2024
Firma
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